

Αρ.Εισ.: 301

ΘΕΜΑ:

Γραφείο : ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εισηγητής : Γεωργακάκη Ροϊδή
ΦΑΚ. : 0
ΘΕΜΑ : **ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ - ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Τα προβλήματα που προέκυψαν για το έργο " Ανάπλαση οδών Μ.Γερουλάνου - Αλεξίουπόλεως με δημιουργία ποδηλατοδρόμου και διαμόρφωση πλατειών " είναι γνωστά. Άλλωστε έχουμε επανειλημμένα συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου του 2011 είχαμε συζητήσει αναλυτικά και είχαμε καταλήξει ότι παρά τα προβλήματα τεχνικής φύσης (στένεμα του οδοστρώματος, κυκλοφοριακά, δυσκολίες που θα συναντούσαμε στην πλατεία, και σοβαρές ενστάσεις από πολίτες κατοίκους στη Γερουλάνου), να συνεχιστεί το έργο γιατί στην περίπτωση της μη συνέχισης του έργου, οι αρνητικές συνέπειες θα ήταν μεγαλύτερες από τα οφέλη.

Βασικοί λόγοι που βάρυναν σε αυτή την απόφαση ήταν:

- Αν σταματούσε το έργο με απόφαση του Δήμου θα ήταν υποχρεωμένος ο Δήμος να επιστρέψει τα χρήματα στη διαχειριστική αρχή για όσο έργο είχε εκτελεστεί
- Η εργοληπτική εταιρεία θα διεκδικούσε το κέρδος που προσδοκούσε από το υπόλοιπο του έργου που δεν θα είχε εκτελεσθεί.

Στο διάστημα που πέρασε ως Τεχνική Υπηρεσία αλλά και ως Διοίκηση προσπαθήσαμε να τρέξουμε το έργο.

Σήμερα έχουμε τα εξής νέα στοιχεία .

- Ο συμβατικός χρόνος για την περαίωση του έργου λήγει 30 Σεπτεμβρίου του 2011. Το τμήμα του έργου που έχει εκτελεστεί είναι πολύ μικρό σε σχέση με το σύνολο. Είναι αδύνατο να περαιωθεί σε αυτό το χρονικό πλαίσιο.
- Η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε στο Δήμο έγγραφο με αριθ. πρωτ. 26879/27/7/2011 με το οποίο εξωτερικεύει τη βούλησή της για την μη προβολή αξιώσεων αποζημίωσης σε περίπτωση μη συνέχισης του έργου, υπό την προϋπόθεση της προέγκρισης του ΑΠΕ από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής.
- Η σύμφωνη γνώμη προέγκρισης του ΑΠΕ για το μέχρι σήμερα φυσικό αντικείμενο ,αποτελεί και κλείσιμο του έργου χωρίς να προκληθεί απένταξη του με επιβολή αξιώσεων έναντι του Δήμου.
- Η Διαχειριστική Αρχή σε συζήτηση που είχαμε μας ενημέρωσε ότι μια τέτοια λύση μπορεί να γίνει αποδεκτή , λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι το τμήμα του έργου που έχει εκτελεστεί έχει αυτοτέλεια και καθίσταται λειτουργικό.
- Εδώ αναφέρουμε το έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής με αριθ. πρωτ. 2998/7-9-2011, στο οποίο αναφέρεται συνοπτικά το ιστορικό του έργου από τις 4-2-2011 που υποβλήθηκε η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών. Συνοπτικά, κατάθεση εκ μέρους του εργολάβου στις 4-2-11 ειδικής δήλωσης δήλωσης διακοπής και στην συνέχεια 6-4-11 αίτησης διάλυσης με κύριο λόγο την μη έγκαιρη καταβολή πληρωμών που πρέκυψε από την εφαρμογή του σχεδίου "Καλλικράτη" στους Δήμους. Από επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Περιφέρειας, έγινε αντιληπτό ότι στην περίοδο Φεβρουαρίου - Ιουνίου 2011, υπήρξε ανταλλαγή πλήθους επιστολών νομικού περιεχομένου και ότι η παύση εργασιών παρέμενε ανενεργή. Δεν διαφαινόταν άρση της διαφοράς και συνέχιση των εργασιών. Αναφέρει επίσης ότι θα ήταν υποχρεωμένη να προβεί έως και στην απένταξη του έργου και την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών, αφόσον εξακολουθούσε να παραμένει η διακοπή των εργασιών. Γι' αυτό το λόγο συζητήθηκε η περίπτωση μείωσης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου, στα

πλαίσια της νομοθεσίας Δημοσίων Έργων.

Για να γίνει αυτό, δηλαδή οποιαδήποτε τροποποίηση, πρέπει να υποβληθεί με σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για προέγκριση. Για να τύχει έγκρισης, πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 1) Το τμήμα του έργου που τελικά θα εκτελεστεί να έχει αυτοτέλεια, να καθίσταται λειτουργικό και να βρίσκεται σε συνάφεια τεχνική και οικονομική με το αρχικό σχέδιο που εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε. 2) Ο προτεινόμενος ΑΠΕ να ακολουθεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας που διέπει τα δημόσια έργα και τους κανόνες διαχείρισης του ΕΣΠΑ.

- Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι ο εργολάβος έχει ασκήσει αίτηση θεραπείας ενώπιον του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, να κάνει δεκτή την υποβληθείσα με αριθ. πρωτ. 10256/21-4-11 ένστασή του, η οποία αφορά την ένσταση κατά της απόφασης της Δ.Υ. με αριθ. πρωτ. 8583/6-4-11 αιτήσεώς του για διάλυση της σύμβασης, να ακυρωθεί η 145/2011 απόφαση Δ.Σ., με την οποία απερρίφθη η με αρ.πρωτ. 8583/6-4-11 αίτησή του για την διάλυση της σύμβασης και να γίνει δεκτό το αίτημά του να διαλυθεί η σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, και με δεδομένα ότι α) ο Δήμος δεν ζημιώνεται ούτε απέναντι στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής ούτε στην ανάδοχο εταιρία, και β) Το τμήμα του έργου που τελικά έχει εκτελεστεί, έχει αυτοτέλεια, καθίσταται λειτουργικό και βρίσκεται σε συνάφεια τεχνική και οικονομική με το αρχικό σχέδιο που εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε,

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, με την προϋπόθεση προέγκρισης του σχετικού ΑΠΕ, δίνοντας εντολή στην Τ.Υ. του Δήμου για την σύνταξη σχεδίου ΑΠΕ, το οποίο θα υποβληθεί στην Ενδ. Διαχειριστική Αρχή για προέγκριση, στα πλαίσια της νομοθεσίας των Δημοσίων Έργων.

Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
Ροϊδή Γεωργακάκη